
 
 

 Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane  
der öffentlichen Bauherren 
Conférence de coordination des services de la construction 
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics 
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione 
e degli immobili dei committenti pubblici  
Coordination Conference for Public Sector Construction 
and Property Services 

 

Membres de la KBOB 

OFCL, armasuisse, domaine des EPF, OFROU, OFT, DTAP, ACS, UVS  

 

KBOB 

Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse 

Tél. +41 58 465 50 63 

kbob@bbl.admin.ch 

www.kbob.admin.ch 
 

Recommandations 

concernant la facturation des variations extraordinaires de prix des 
travaux de construction 

 

Berne, le 31 mai 2021 (mis à jour le 28 janvier 2022; V2.0) 

1. Analyse de la situation actuelle 

En 2021, les prix et, partant, les indices de certains groupes de produits de l'indice des prix 

des matériaux de la KBOB pour la construction ont augmenté de manière significative. Cette 

évolution soulève la question de savoir comment rendre compte de ces variations de prix à la 

lumière de leur caractère extraordinaire («variations extraordinaires de prix»). La présente re-

commandation se fonde sur les principes déjà envisagés pour le secteur de la construction en 

février 2009, lorsque celui-là avait également été confronté à de fortes variations de prix. 

2. Principes des méthodes de calcul 

En temps normal, les méthodes indicielles selon les normes contractuelles SIA 122, 123 et 

125 s'appliquent au calcul des variations de prix. Si la méthode des pièces justificatives se-

lon la norme SIA 124 est la plus précise, son application est complexe et elle n'est donc 

guère utilisée dans la pratique. 

3. Prise en considération des circonstances particulières 

3.1. Systématique 

Les dispositions du contrat d'entreprise constituent la base légale pour l'augmentation ou la 

diminution des coûts due aux variations de prix (renchérissement). En l'absence de disposition 

spécifique et si la norme SIA 118 n'est pas partie intégrante du contrat, l'art. 373 CO fait foi.  

Une variation de prix constitue une «circonstance extraordinaire» au sens de l'art. 59, al. 2, 

de la norme SIA 118 et de l'art. 373, al. 2, CO. Selon la doctrine dominante et dans la pra-

tique, cette situation se rencontre lorsque ces circonstances empêchent ou rendent difficile à 

l'excès l'achèvement de l'ouvrage. «À l'excès» signifie qu'il y a disproportion flagrante entre 

la prestation et la rémunération convenue. 

Un partenaire peut exceptionnellement se retrouver fortement désavantagé pendant les pé-

riodes soumises à de brusques variations des prix de matériaux. C'est pourquoi la façon de 

procéder ci-après est recommandée: 
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3.2. Avec une méthode de calcul des variations de prix fixée par contrat 

Si la méthode de calcul des variations de prix est fixée par contrat selon les normes con-

tractuelles SIA 122, 123 et 125 ou si la norme SIA 118 (2013) est partie intégrante du con-

trat, les variations de prix extraordinaires pour les travaux de construction peuvent être enre-

gistrées selon les méthodes choisies. Si toutefois, dans des cas exceptionnels, il est prouvé 

que l'application des normes contractuelles SIA 122, 123 et 125 désavantage considérable-

ment l'une des parties contractantes, il est recommandé de procéder comme indiqué à l'an-

nexe 1. 

3.3. Sans méthode de calcul des variations de prix fixée par contrat 

En l'absence de méthode de calcul des variations de prix fixée par contrat ou si la norme 

SIA 118 (2013) n'est pas partie intégrante au contrat1, la KBOB recommande les dispositions 

suivantes pour les travaux de construction: 

«En cas d'augmentation ou de diminution des coûts résultant de variations extraor-

dinaires de prix des matériaux, ceux-là doivent être indemnisés rétroactivement dans la 

mesure où ils dépassent 5 % des coûts totaux des matériaux par rapport à la date de 

référence (jour de la remise des offres). Ces évolutions des prix sont prises en consi-

dération sur une période de 6 mois.» 

4. Validité 

Les recommandations sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. 

 
 
 

Les recommandations sont soutenues par la Société suisse des entrepreneurs. 
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Annexe 1: Facturation des variations de prix dans un contexte difficile 

  

                                                
1  Pour les prix forfaitaires (comprenant les variations de prix dues au renchérissement ) ou les prix fermes qui ont été fixés pour 

une période. 
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Annexe 1: Facturation des variations de prix dans un contexte difficile 

Méthode de calcul des variations de prix basées sur les indices 

L'indice des coûts de production ICP (SIA 123), la méthode paramétrique (SIA 122) 
et les variations de prix dues au renchérissement pour les prestations des entre-
prises générales et des entreprises totales (SIA 125) ont deux choses en commun: 
premièrement, ils se basent sur des modèles de coûts et, deuxièmement, les varia-
tions de prix des matériaux sont calculées sur la base des indices de prix des maté-
riaux de la KBOB. 

Chaque indice des prix des matériaux de la KBOB se compose de différents maté-
riaux: il est donc possible que les éventuels légers écarts se compensent ou se fon-
dent dans le total d’une position d'indice, surtout sur une longue période de construc-
tion. De plus, toutes les méthodes mentionnées pour le calcul des variations de prix 
présentent des imprécisions dues à la nature même du système. En règle générale, 
ces aspects ne posent pas de problème. Il existe toutefois des exceptions, qui peu-
vent se produire quand l'évolution des prix de certains produits diffère considérable-
ment des indices et lorsque les coûts de ces produits sont significatifs. Dans ces cas, 
l'une des parties contractantes est désavantagée, ce qui ne doit pourtant pas être 
considéré comme un risque contractuel, car la procédure de variation de prix conve-
nue vise précisément à réduire ce type de risque.   

Solution équitable et économique 

Si, dans des cas exceptionnels, les méthodes d'indexation ne permettent pas de cal-
culer les variations de prix de manière satisfaisante, les parties contractantes sont te-
nues de trouver et d'appliquer une solution équitable et économique. La solution peut 
s'inspirer de la procédure selon la méthode des pièces justificatives (SIA 124). Cette 
méthode exige la publication de toutes les factures de matériaux ainsi que les offres 
des fournisseurs au moment de la date de référence (date de dépôt de l'offre). Elle 
permet de calculer les variations de prix réelles et les quantités. À cet égard, il faut 
tenir compte du fait que les prestations correspondantes ne sont pas non plus calcu-
lées selon la procédure basée sur les indices, convenue contractuellement. 

 


