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Das Phanomen

Materialpreisindizes KBOB Basis Dezember 2020 = 100
Produktgruppen Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Marz April Mai Juni Juli August = Sept. Okt. Nov.
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Holzprodukte
Holzprodukte 102.8 106.0 106.9 107.3 110.6 111.6 111.6 113.5 118.7 118.5 118.6 118.4
Schnittholz (Fichte/Tanne) 103.4 110.6 117.4 122.8 124.6 1246 128.0 129.9 130.2
Baumaterialien aus Holz 103.7 111.4 118.3 122.5 124.8 124.7 128.2 129.8 129.5
Holzplatten 136.8 138.3 137.5 153.5 146.8 145.9
Sperrholzplatten 122.6 124.3 126.0 1371 134.0 132.6
Spanplatten 142.5 139.2 1321 151.0 143.8 142.9
Holzfaserplatten 129.9 138.3 145.6 1616 156.6 156.6
Metalle und Metallprodukte
Metalle und Metallprodukte 109.8 113.8 114.6 115.4 117.7 117.8 117.6 118.8 119.9 1221 129.6 130.0 128.4 126.5 124.5 124.2 123.2 122.6
Metalle und Metallhalbzeug 127.9 132.5 135.3 138.0 139.6 139.9 139.4 141.6 145.4 153.1 170.7 171.5 166.0 154.3 147.5 146.3 143.6 141.7
Stahl 147.8 159.5 162.0 162.8 160.7 158.6 158.2 157.6 160.4 168.1 210.5 216.7 209.8 189.2 170.5 169.0 167.0 159.8
Stabstahl 141.1 158.6 159.2 158.5 157.2 154.4 154.0 156.7 163.9 163.5 204.4 2129 216.1 200.8 185.7 188.2 189.4 178.7
Profilstahl 159.7 182.4 188.3 188.7 185.8 182.4 178.3 175.7 181.0 185.4 | 251.7 257.5 253.4 224.6 199.8 193.7 200.4 188.3
Flachprodukte aus Stahl 167.9 175.5 178.0 1771 170.8 164.9 160.4 152.5 150.5 157.7 217.2 223.0 199.0 175.0 150.5 144.6 140.8 137.7
Stahlbleche 172.2 180.0 182.0 180.8 173.5 167.7 163.4 156.0 153.9 160.5 227.4 234.1 208.7 184.4 158.5 151.1 147.5 144.7
Warmgewalzte Bleche 173.5 179.5 180.0 178.6 165.6 160.3 156.8 150.7 149.6 156.7 234.5 241.0 214.9 190.6 159.1 151.4 145.7 144.2
Kaltgewalzte Bleche 169.8 181.0 186.2 185.3 190.4 183.4 177.3 167.3 162.9 168.3 213.8 220.7 196.8 172.4 157.2 150.6 145.2 141.2
Andere Bleche 152.1 158.9 163.0 163.7 160.9 154.5 149.6 139.5 138.1 147.5 179.5 182.3 163.4 140.5 121.1 120.5 115.8 111.8
Flachbleche verzinkt 174.4 182.4 190.1 189.4 187.1 179.4 173.2 160.4 156.5 160.2 206.2 211.4 188.2 161.4 139.3 136.3 128.3 126.1
Nichteisen-Metalle und daraus hergestellte Prodt  123.1 123.0 125.1 130.3 135.3 136.6 135.6 1411 148.5 159.6 169.4 164.9 155.6 141.9 136.9 135.8 131.9 1334
Aluminium 121.3 123.0 125.4 134.6 142.6 141.5 140.2 147.4 157.4 168.7 175.6 168.5 159.6 147.5 145.4 143.5 1371 1384
Aluminiumhalbzeug 124.8 127.6 130.4 136.4 145.5 149.3 148.7 154.9 162.2 174.8 180.6 172.2 163.2 150.7 146.9 145.3 140.9 143.3
Walzprodukte 126.6 128.7 130.6 137.9 147.4 154.1 153.5 158.0 165.2 174.9 181.3 175.5 166.9 155.3 151.0 149.2 144.5 146.6
Strangpressprodukte 121.0 125.2 130.0 133.2 141.5 1391 138.5 148.4 155.7 174.7 178.9 165.1 155.3 140.6 138.3 137.0 133.4 136.0
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Auslegeordnung

Kostenveranderungen

Erfassung durch
Vergltungsmodus?

Erfassung durch
Teuerungsausgleich?

Erfassung durch
Festpreisdurchbruch?

|
‘ Schweizerische Baurechtstagung 2023



Erfassung durch Vergitungsmodus?

Art. 374

b. nggsetzarflgt Ist der Preis zum voraus entweder gar nicht oder nur ungefiahr bestimmt
nacn dem wer

der Arbeit worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Auf-
wendungen des Unternehmers festgesetzt.

Vergiitung der Regiearbeiten
Allgemeines
Art. 48

Regiearbeiten werden nach Aufwand vergltet, nach Massgabe der Art. 49-55.

Ansétze im Allgemeinen
Art. 49

' Legt der Werkvertrag die Ansatze flir die Regiearbeiten fest, so wird nach diesen abgerechnet. Die
vereinbarten Ansatze bleiben wahrend der ganzen Bauzeit unverandert. Fehlende Ansatze werden
sinngemass erganzt.

2 Enthalt der Werkvertrag keine Anséatze, so gelten die im Zeitpunkt und am Ort der Arbeitsaus-
fihrung massgebenden Regieansatze der Berufsverbande; fehlen solche Regieansatze, so werden
die in diesem Zeitpunkt am Ausfiihrungsort tiblichen Ansatze angewendet.
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Erfassung durch Vergitungsmodus?

Art. 373
%—Hﬁ}lte der I' Wurde die Vergiitung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unter-
a.e;:;;ng nehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und
Ubernahme darf keine Erhohung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grossere

Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.

3 Der Besteller hat auch dann den vollen Preis zu bezahlen, wenn die
Fertigstellung des Werkes weniger Arbeit verursacht, als vorgesehen
war.

L3
Sehweizor Norm
SIA 1192012 Bouwesen

507 118

Allgemeine Bedingungen
fiir Bauarbeiten

|
‘ Schweizerische Baurechtstagung 2023



Erfassung durch Vergitungsmodus?

Und bei den Planer/innen?

e Mehraufwand...?
e Honorar nach Zeitaufwand
e Festhonorar

e Pauschale

* Globale (SIA-102 [5.7] = SIA-126...)
 Prozenthonorar nach Baukosten
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

|
‘ Schweizerische Baurechtstagung 2023



Erfassung durch Teuerungsausgleich?

Schweizer Norm
Norma svizzera
SIA 118:20

13 Bauwesen 507 118

Allgemeine Bedingungen
fiir Bauarbeiten

122 2012 Preisanderung infolge Teuerung: Verfahren mit der
Gleitpreisformel

123 2021 Preisanderungen infolge Teuerung: Verfahren mit
Produktionskostenindex (PKI mit NPK-Kostenmodellen)

124 2013 Preisanderungen infolge Teuerung: Verfahren mit
Mengennachweis

125 2017 Preisanderungen infolge Teuerung flr Leistungen der

General- und Totalunternehmer
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

[
Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

SIA 118:2012 Bauwesen 507 118

Grundsatz

Art. 64

Conditions générales pour I'ex
Condizioni generali per I'esecul

T Erhohen oder vermindern sich Lohnkostenansatze oder Preise gegenliber der urspriinglichen

Kostengrundlage (Art. 62 Abs. 2), so verandert sich die vom Bauherrn geschuldete Verglitung um
Allgemeine B4 eine Mehr- oder Mindervergutung. Dies gilt jedoch nicht, soweit die Vergutung entweder in einem
fiir Bauarbeita Pauschalpreis besteht (Art. 41 Abs. 1) oder sie fur Regiearbeiten bei verabredetem Richtpreis ohne
Teuerungsvorbehalt geschuldet ist (Art. 56 Abs. 4).

Ansatze im Allgemeinen
Art. 49

3 Fir die Teuerungsabrechfjung bei Regiearbeiten gilt Art. 68. Zu beachten ist allerdings Art. 56
Abs. 4.

Einheitspreis
Art. 39

3 Fir Leistungen zu -Einhei spreisen gelten die Bestir-nmu-ngen tber die Teuerungsabrechnung
(Art. 64-68).

Globalpreis

Art. 40

1 Ein Globalpreis kann fiir eine einzelne Leistung, fiir einen Werkteil oder fiir das gesamte Werk des
Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; flir die geschuldete

8 Fir Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen (ber die Teuerungsabrechnung
(Art. 64-68).
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

[
Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

SIA 118:2012 Bauwesen 507 118

Teuerungsabrechnung bei|Regiearbeiten

Grundsatz

Art. 68

1 Fir die Teuerungsabrechnung der Regiearbeiten stehen zwei mogliche Regelungen zur Verfligung:

Allgemeine Bedingu 1. Die Preisanderung erfolgt — basierend auf dem Regieansatz mit Stichtag der Offerte — mit

flir Bauarbeiten derselben Methode wie fur die Teuerungsabrechnung der Einheits- bzw. Globalpreise.

2. Die Regiearbeiten werden mit dem zum Zeitpunkt der Ausfuhrung anwendbaren Regieansatz
abgerechnet.

2 Wenn keine Regelung vereinbart ist, kommt die Regelung gemass Abs. 1 Ziff. 2 zur Anwendung.
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

[
Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

SIA 118:2012 Bauwesen 507 118

Ersetzt die Norm SIA 118:1977/91

Conditions générales pour e Verfahren
Condizioni generali per I'esec)
Art. 65

Wennlkein Verfahren fiir die Teuerungsabrechnung vereinbartist, kommen im Bauhauptgewerbe
ﬁ:gse;?lzirr;zi?‘ das Verfahren mit dem Produktionskostenindex (PKI) und im Ausbau und im Bereich Zulieferung

zum Bauhauptgewerbe die Methode der Gleitpreisformel (GPF) zur Anwendung.[Bei Uneinigkeit]|
uber das anzuwendende Verfahren oder tuber die Berechnungsgrundlage des Verfahrens erfolgt
die Teuerungsabrechnung nach dem Mengennachweisverfahren (MNV).

Die wesentlichsten Anderungen gegeniiber der Norm SIA 118 (1977/1991)

— Viele sprachliche Anpassungen (z.B. «Rlckbau» statt «Abbruch», «separat» statt «besonders» usw.),
- Klarstellungen hinsichtlich des 6ffentlichen Vergaberechts
- das Mengennachweisverfahren wurde als |«Leitverfahren»| bei Preisdanderungen durch die indexierten

Verfahren abgelost. Die Art. 69-82 wurden daher gestrichen (die Nummerierung wurde jedoch belassen),
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

°
Schweizer Norm
s1ia
Norma svizzera

SIA118:2013 Bauwesen 507 118

2t die Norm SIA 118:1977/91

Allgemeine Bedingungen
fiir Bauarbeiten
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122 2012 Preisanderung infolge Teuerung: Verfahren mit der
Gleitpreisformel

123 2021 Preisanderungen infolge Teuerung: Verfahren mit
Produktionskostenindex (PKI mit NPK-Kostenmodellen)

124 2013 Preisanderungen infolge Teuerung: Verfahren mit
Mengennachweis

125 2017 Preisanderungen infolge Teuerung fur Leistungen der

General- und Totalunternehmer




Erfassung durch Teuerungsausgleich?

Kostenart Bezeichnung Einheit | Menge Einheitspreis Einheitspreis Preis- Preis-
urspriingliche Leistungs- anderung anderung (Fr.)
Kostengrundlage periode pro Einheit
Lohne gemass Vorarbeiter Fr./Std. 125.00 57.95 58.60 0.65 81.25
SIA 124, Ziffer 3.2 Maurer Fr./Std. 236.00 52.60 53.12 0.52 122.72
Bauarbeiter Fr./Std. 465.00 43.30 43.80 0.50 232.50
0.00
Zwischentotal 436.47
Zuschlag gemass Zuschlag auf den Lohnkostenanderungen fir das nicht produktive Personal 65.47
SIA 124, Zif. 3.2.3 gem. Vertrag (15%)

Material geméss Beton m? 128.00 112.50 119.80 7.30 934.40
SIA 124, Ziffer 3.3 Bewehrung; Stabe kg 8750.00 1.85 1.65 ~0.20 ~1'750.00
Bewehrung; Netze kg 2'867.80 2.10 1.90 -0.20 -573.56
Schalholz; verloren m?3 6.50 267.00 325.00 58.00 377.00
Wandkies m? 234.00 26.20 27.90 1.70 397.80
Sickerplatten m? 224.00 22.50 23.10 0.60 134.40
0.00 0.00
Zwischentotal Materialien -479.96
Transporte Lastwagen Fr./Std. 89.50 125.00 132.60 7.60 680.20
gemass SIA 124, 0.00 0.00
Zifter 3.5 0.00 0.00
Zwischentotal Transporte 680.20
Preisanderung Leistungsperiode 702.18
MWST 53.37
Mengennachweisverfahren (SIA-124) Rechnungsbetrag 755.55

ANHANG B
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

SIA 122:2012

Preisanderungen infolge Teuerung:
Verfahren mit Gleitpreisformel

2.2 Formel

AP(dP) =a+ bx [ |y ox [Mim| gy Mem g Mom +.+ QX Tm 1100
Lo Mo Mazg Mso To

Lo, Mg, Tp  Stand derllndizes flir Lohne; Materialien 1,2,3; Transporte zum Zeitpunkt des Stich-
tags.

Lm, Mm, Tm Arithmetisches Mittel derllndizes flir Lohne; Materialien 1,2,3; Transporte wahrend der
Abrechnungsperiode.
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

Kosten- Kosten- Indexstand Leistungs= Quotient nach
Indizes Code Kostenart anteil anteil in % am Stichtag periode der Indizes Preisénderung
1 2 3 4 5 6 7 8
Xo X X Xg 4x7
Nicht Uberwilzungsberechtigter Anteil a 20.0% 20.00%
|27.42.2 | Aluminiumhalbzeug b | 13.6% 146.90 | 146.90 1.00 13.60%
|26.14.3 | Dammplatten c | 4.8% 109.10 |  113.40 1.04 4,99%
|20.30.11 | Fenster d | 15.2% 106.60 | 110.20 1.03 15.72%
|25.21.5 | Profile, Dichtungs- u. Montagem. e | 5.6% 109.20 | 112.40 1.03 5.76%
| KBOB Ausbau | Lohne Metallbauschlosser foo| 28.0% 108.10 | 108.10 1.00 28.00%
|KBOB Ausbau | Léhne Schreiner g | 10.4% 107.20 108.90 1.02 10.57%
] | h | [ l
| | i | l
I [ ko I l
| | I I l
|60.24 |Transporte a | 2.4% | 108.20 | 115.60 1.07 2.56%
Total 100.0% 101.20%

abzlglich Basisindex —100.00%
Preisanderung in % 1.20%|
Rechnungsbetrag der Arbeiten fir die Rechnungsbetrag der
Leistungsperiode, exkl. MWST, Rabatte abgezogen Fr. 2'340°000.00  Preisanderung in CHF, 28'080.00

Garantieriickbehalt und Skonto nicht abgezogen
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

2.2 Formel
Lm M1m MZm M3m Tm
AP (dP) =|a}+ [bjx — +[clk —= + + + ... +[gk == =100
ek Bk = +lek 7= +ldk 2 +lek 2+ o[l F

AP (dP) Preisdanderung in % der in der Periode erbrachten Leistungen zu Vertragspreisen.

a Fester Anteil in %, fiir Risiko, Gewinn/Verlust, Kapitalkosten, Amortisationen, Aus-
bildung, Personalbeschaffung, auf die keine Preisanderung verrechnet werden darf
= Fixkostenanteil [Wenn nichts anderes vereinbart 20%.|

3.2 Vorgangige Festlegung der verwendeten Indizes

Es wirdlempfohlenfin den Angebotsunterlagen festzulegen, mit welchem Index, siehe Ziffern 3.3,
3.4 und 3.5, die definierten Kostenanteile berechnet werden. Der Ort der Erstellung des Bauwerks
ist fiir die Wahl der Indizes massgebend.

3.3 Lohnindex

Die von der KBOB uberpriften Lohnkostenindizes flir das Bauhauptgewerbe und verschiedene
Branchen des Ausbaugewerbes erfassen Grundlohne und Lohnnebenkosten. Es wird|lempfohlen|
auf diesen Indizes zu basieren. Die Vertragspartner sind aber frei, einen andern Lohnindex festzu-
legen.

3.4 Materialindex

Fir die Berechnung der Preisdanderung ur die vom BFS ermittelten und durch die KBOB
anerkannten Indizes verwendet werden (KBOB, Preisdnderungen im Bauwesen, Preisindizes aus-
gewahlter Produkte flir das Baugewerbe).
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Erfassung durch Teuerungsausgleich?

Metalle und Metallprodukte

Metalle und Metallprodukte 109.8 113.8 114.6 116.4 117.7 117.8 117.6 118.8 119.9 122.1 129.6 130.0 128.4 126.5 124.5 124.2 123.2 122.6

Metalle und Metallhalbzeug 127.9 132.5 135.3 138.0 139.6 139.9 139.4 141.6 145.4 163.1 170.7 171.5 166.0 154.3 147.5 146.3 143.6 141.7

Stahl 147.8 159.5 162.0 162.8 160.7 158.6 158.2 157.6 160.4 168.1 210.5 216.7 209.8 189.2 170.5 169.0 167.0 159.8

Stabstahl 141.1 168.6 159.2 168.5 157.2 154.4 154.0 166.7 163.9 163.5 204.4 212.9 216.1 200.8 185.7 188.2 189.4 178.7

IProfi\slahI 159.7 182.4 188.3 188.7 185.8 182.4 178.3 175.7 181.0 185.4 251.7 257.5 253.4 224.6 199.8 193.7 200.4 188.3
KBOB ger ?llenuwr:h‘an Bauherres &Qg e

el des immeubles des maitres d'ouvrage pul
Conferen; i

Empfehlungen

zur Verrechnung bei ausserordentlichen Preisénderungen fiir Bauar-
beiten

Bern, 31. Mai 2021 (aktualisiert am 28. Januar 2022; V2.0)

espazZziuim = 22-12-20z

Kommissionsprésident SIA 120 Teuerungsverfahren

Materialpreisindizes bilden nicht alle
Produkte korrekt ab

Jeder KBOB-Materialpreisindex setzt sich aus verschiedensten Produkten zusam-

im Normalfall unproblematisch. Allerdings gibt es
nen eintreten, wenn die Preisentwicklungen bestimmter Produkte sehr grosse
Schwankungen aufweisen und darUber hinaus die Kosten dieser Produkte bedeu-
tend sind. In diesen Fallen wird ein Vertragspartner benachteiligt, was nicht als Ri-

Ausnahmesituationen

men, weshalb es méglich ist, dass allfallige kleinere Abweichungen sich neutralisie-
ren oder im Total der Indexposition kaum zu erkennen sind — dies vor allem Uber
eine langere Bauzeit. Zudem bringen systembedingt alle genannten Verfahren zur
Berechnung von Preisanderungen gewisse|Unscharfen mit sich. Diese Einflisse sind

diese kon-
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Erfassung durch Festpreisdurchbruch?

Art. 373

2 Falls jedoch ausserordentliche Umstinde, die nicht vorausgesehen
werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenom-
menen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hin-
dern oder tibermissig erschweren, so kann der Richter nach seinem
Ermessen eine Erhohung des Preises oder die Auflosung des Vertrages
bewilligen.

Art. 59

Der Unternehmer hat Anspruch auf eine zusatzliche Vergutung, falls ausserordentliche Umstande,
welche nicht vorausgesehen werden konnten oder welche nach den von beiden Vertragsparteien
angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hindern oder tber-
massig erschweren. Solche Umstande konnen z.B. sein: Wassereinbriche, Erdbeben, Sturm, Gas-

austritte, hohe unterirdische Temperatur, Radioaktivitat, einschneidende behordliche Mass-
nahmen, Storung des Arbeitsfriedens.

Art. 61

Muss der Unternehmer seine Baustelle vortibergehend stilllegen, weil allgemeine marktwirtschaft-
liche Storungen einen Mangel an Arbeitskraften oder des von ihm zu liefernden Materials ver-
ursachen, so erhalt er wegen der ihm daraus erwachsenden Mehraufwendungen nur dann eine

zusatzliche Vergutung, wenn dies vereinbart ist. Art. 59 ist nicht anwendbar; ein Auflosungsrecht
besteht nicht.
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Erfassung durch Festpreisdurchbruch?

Art. 373

2 Falls jedoch ausserordentliche |[Umsténde, die nicht vorausgesehen
werden konnten oder die nach den von beidepAeteiligten angenom-
menen Voraussetzungen ausgeschlossen waften, die Fertigstellung hin-
dern oder tiberméssig erschweren ann der Richter nach seinem
Ermessen eine Erhohung des Peeises oder die Auflosung des Vertrages

bewilligen.

BGE 104 11 314 S. 317

(z.B. aussergewdhnliches Ansteigen von Léhnen, Zinsen oder Materialpreisen)

Lihrmann/Egle/Thomas: Storung der Geschaftsgrundlage: Preisanpassung
durch Ukraine-Krieg?(NZBau 2022, 251)

254

durften. Fur Vertrage, die erst nach dem Ausbruch des Krieges am 24.2.2022 abgeschlossen

wegen der Auswirkungen des Krieges daher wohl|nicht in Betracht kommen.

wurden bzw. erst noch in der Zukunft abgeschlossen werden, dirften Anpassungen Uber § 313 BGB
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Erfassung durch Festpreisdurchbruch?

Art. 373
2 Falls jedoch ausserordentliche Umstinde, die nicht vorausgesehen
werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenom-
menen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die{Fertigstellung hin-
dern_oder iibermissig erschweren| so kann der Richter nach semem
Ermessen eine?hdhung des Preises oder die Auflosung des Vertrages

bewilligen.

/

4A_605/2020(4.2.2.

E. b S. 317). Als Massstab nahm die Vorinstanz den Vergleich zwischen der|vereinbarten Vergutung|

und den|effektiven Herstellungskosten phne Unternehmensgewinn (vgl. BGE 104 11 314 E. b S.
317). Sie ging davon aus, das Missverhéltnis beziehe sich nicht auf einzelne Positionen, sondern auf

die |Gesamtleistung jJund dief Gesamtvergiitung] Dies ist nicht zu beanstanden.

circonstances tel que la continuation du contrat aux
anciennes. conditions impliquerait pour I'une des parties
Tobligation [de travailler & perte] On doit se demander
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